TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
Compañía Abierta – CVM nº 2025-7
NIF nº 07.859.971/0001-30
NIRE 33.3.0027843-5

HECHO RELEVANTE

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (B3: TAEE11) ("Taesa" o "Compañía"), en conformidad con la Instrucción CVM n.º 358, de 3 de enero de 2002, conforme a su modificación, e Instrucción CVM n.º 480, de 7 de diciembre de 2009, conforme a su modificación, comunica a sus accionistas, al mercado en general y a los demás interesados que, en línea con las mejores prácticas de gobernanza corporativa, ha revisado sus proyecciones de Capex Nominal e incremento de la RAP de los emprendimientos en construcción el 100% controlados por la Compañía.

El Capex nominal total realizado por estos emprendimientos en 2019 fue de R$ 314,0 millones, lo que representa una reducción del 23,4% respecto a la proyección mínima divulgada. Esta variación se debe, básicamente, a: (i) Janaúba: postergación para 2020 del pago de parte de cables conductores y retención integral de pagos referente a servicios realizados en 2019 debido a pendencias técnicas; (ii) Mariana: reducción de las actividades en Mariana como consecuencia de las fuertes lluvias en el Estado de Minas Gerais; (iii) Sant'Ana: postergación del pago de las indemnizaciones fundiarias; e (iv) Miracema: ahorro de Capex. Cabe resaltar que estos factores no comprometen la conclusión prevista para los emprendimientos de Janaúba y Sant'Ana. En lo que respecta a Mariana, se respetará el plazo específico de la construcción previsto en el cronograma del contrato de concesión.

Proyección 2019 (R$ millones)	Realizado 2019 (R$ millones)
Máx. 450 Mín. 410	314

Con base en ello, la Compañía ha revisado sus proyecciones de Capex nominal de los emprendimientos en construcción el 100% controlados por Taesa referentes a 2020, una vez que las inversiones no realizadas en 2019 se han transferido al año corriente. Cabe resaltar, aun, que las proyecciones de Capex nominal de los años 2021 y 2022 se mantienen inalteradas.

Proyección anterior del Capex nominal (en R$ millones):

2019	2020	2021	2022
Máx. 450 Mín. 410	Máx. 1.020 Mín. 940	Máx. 340 Mín. 310	Máx. 20 Mín. 15

Proyección actualizada del Capex nominal (en R$ millones):

2019 (Realizado)	2020	2021	2022
314	Máx. 1.130 Mín. 1.040	Máx. 340 Mín. 310	Máx. 20 Mín. 15

Cabe destacar que las proyecciones referentes al Incremento de la RAP tras la entrada en operación de cada uno de los emprendimientos el 100% controlados por Taesa pasan a ser las siguientes:

2020	2021	2022	TOTAL
78	186	107	372

Los valores proyectados en esta tabla consideran el ciclo RAP actual (2019-2020) y se presentan en términos reales (no ajustados por inflación).

Tales proyecciones serán modificadas en la sección 11 del Formulario de Referencia de la Compañía y estarán disponibles en el sitio de la CVM en http://www.cvm.gov.br/ y en el sitio de la Compañía en http://ri.taesa.com.br/, dentro del plazo legal.

Es importante resaltar que las proyecciones aquí presentadas solo reflejan las estimaciones o expectativas actuales de la administración de la Compañía, sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen bajo ningún concepto una promesa de desempeño. La información sobre las perspectivas de los negocios, proyecciones y metas financieras son meras previsiones, basadas en las expectativas actuales de la administración respecto al futuro de la Compañía y de sus subsidiarias. Estas expectativas dependen de las condiciones del mercado, del desempeño y capacidad de ejecución de los EPCistas, y del escenario económico brasileño. Cualquier cambio en la percepción o en los factores anteriormente descritos puede hacer que los resultados concretos sean diferentes de las proyecciones presentadas.

Río de Janeiro, 12 de marzo de 2020.

Marcus Pereira Aucélio
Director Financiero y de Relación con Inversionistas
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.